

**HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWY
SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBÓW
EWIDENCYJNYCH: DYMINY, BILCZA, BIELECKIE MŁYNY I KUBY MŁYNY
ORAZ RADOMICE, BRUDZÓW, ZABORZE I ŁABĘDZIÓW**

FAZA II

ETAP	RODZAJ PRAC	SZACUNKOWY CZAS REALIZACJI
ETAP I Prace wstępne	1. analiza dostarczonych przez zamawiającego materiałów wyjściowych, przygotowanie podkładów geodezyjnych 2. przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu, zamieszczenie ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień (art. 17 pkt. 1 i 2 ustawy o pizp), stosownie do uchwały podjętej przez gminę 3. analiza złożonych wniosków do planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy pizp 4. opracowanie i przekazanie projektu planu do akceptacji przez Zamawiającego	5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ETAP II Opiniowanie i uzgadnianie	1. sporządzenie ewentualnych wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej 2. opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko (art. 17 pkt. 4 ustawy o pizp) 3. opracowanie Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (art. 17 pkt. 5 ustawy o pizp) 4. uzyskanie opinii komisji przygotowanie projektu planu do zaopiniowania, uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (art. 17 pkt 6) 5. przygotowanie projektu planu do uzgodnień (art. 17 pkt. 6-7)	9 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ETAP III Wyłożenie	1. uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 17 pkt. 8 ustawy o pizp) 2. wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt 9 ustawy o pizp) 3. przekazanie projektu planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu planu (art. 17 pkt. 10 i 11 ustawy o pizp)	12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ETAP IV Uchwalenie	1. udział wykonawcy w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 17 pkt. 10 ustawy o pizp) 2. przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 17 pkt. 12 ustawy o pizp) 3. przekazanie do uchwalenia projektu planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami (art. 20 ust. 1 ustawy o pizp)	15 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ETAP V Prace końcowe	1. przygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę, uchwalonych planów zgodnie z przepisami prawa wraz z rysunkiem planu w wersji czarno – białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego (art. 20 ust. 2 ustawy o pizp) 2. przekazanie ostatecznej wersji projektu planu w postaci określonej w § 4	16 miesięcy od dnia zawarcia umowy

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY