Ziacznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ...... 12019

zawarta W dniu ..oeeveiieniienien. w Morawicy pomigdzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w tresci umowy ,, Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wojta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowigzkow w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do skladania oswiadczen
woli.

a
2 ssvevsevmorvavsossvas Z S1ICAZIDEW wosssassmsmessssniviaoss
wpisang do ..... Za NUMETreM ........cooevveeneennnnn. NIP s s

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( tj. Dz.U. z 2018r, poz. 1986
,zm. Dz.U.z2018r, poz. 1603 ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja
umowe 0 nastepujacej tresei :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Pogodnej w Bilczy od km 0+ 000 do km 0+070 oraz od km
0+700 do km 0+920 odcinek 290 m.

2. Szczegdtowy opis  robdt budowlanych zawiera :

a/ dokumentacja projektowa ,

b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,
c/ S.ILW.Z.

stanowigce integralng czgsé umowy.

3. Jako$¢ materialow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamdéwienia
przez Wykonawce powinna byé zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw jako$ciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie.



4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne Ilub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajgcego 1 projektanta na pismie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktére beds skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub réwnowaznych materiatdbw, wyrobéw 1 innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych

rozwigzan réwnowaznych lub  réwnowaznych materiatéw, wyroboéw 1 innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $§wiadczenia
Wykonawcey. Skutki stosowania rozwigzan rdéwnowaznych lub réwnowaznych materiatow |,
wyrobéw i innych urzgdzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierala wady, ktore
uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bgdzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu swiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 415
Strony wyodregbnia w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktdre rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robdt opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty opisanych pierwotna dokumentacjg
projektowa, ktdrych wykonanie stalo si¢ zbedne.

§2

Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy 1 zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.10.2019 r.

3. W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajgcy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystapienia jednej z nastgpujacych okolicznosei:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstalych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
tym opdZnien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczone] przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.] Wykonawcy placu budowy,

¢) dzialania sily wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktére wystapity
po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania, ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w sposdb  zgodny z
obowigzujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem ust. 7



6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu §wiadczenia Wykonawcy  wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych .

§3

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajgcego

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.] umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowe] nie pozniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegblnosci w zakresie :

a/ jakodci stosowanych materialow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,

¢/ terminowoséci  wykonywania robot w stosunku do termindw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robét budowlanych

e/wykonywania robdt przez podwykonawcéw i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o pracg co najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie ukladania masy asfaltowej,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktérych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

a/ przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania rob6t, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediéw, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich opfat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie w sposdb bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu 0sob,

f/ wydania Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy wykonywaniu
robdt, wtym :



a/ zatrudniania na podstawie umowy o pracg co najmniej 2 pracownikdw fizycznych wykonujgcych
czynnosci w zakresie ukladania masy asfaltowe;j.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy  badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji rob6t podwykonawcow, ktérym powierzyl wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatoéw , wyrobow i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spelniaja wymogi zawarte w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zgdanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng dopuszczajace poszczegdlne materialy , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajagcego oraz organom
wilasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwiazku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezgco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zaméwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 124 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm )

7. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia na wlasny koszt obstlugi geodezyjnej budowy.
§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
- Kierownik Budowy: .......coooviiiiiiiiiininnnns uprawnienia budowlane nr ......
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie bedg :

3. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru w osobach ......... , do obowigzkow ktérych naleza
zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiana 0sob wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemne;j
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany o0so6b.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spetniaja wymogi kwalifikacyjne okre$lone w S.I.W.Z.

§6.

Wynagrodzenie Wykonawcey

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe



za wykonanie bez wad calego  przedmiotu umowy w  kwocie: ...l zl
brutto  (slownie  Zh .
.../100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2.Wynagrodzenie ustalone w ust.]1 stanowi catkowita zaplate za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa. Roéznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3.W zwigzku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do osiagniccia
uméwionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza sie zmiang wysokosci  wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym
w ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawey jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce rownowaznych — materiatow , wyrobow
i innych urzadzein w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu $wiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalajg :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustala na podstawie protokotu koniecznosci oraz
kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metodg szczegdtowa.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich 1 zysku — bgda tozsame z wielkoscia tych sktadnikow
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materialéw , wyrobdw i1 sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda tozsame
Iub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
c¢) ceny materiatow , wyrobdw i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sig
wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatéw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych 1 pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktérym sporzadzany jest kosztorys rdznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokolu koniecznoéci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metods szczegdtowa w ktorym okresli  zakres
robét podlegajacych zaniechaniu zuwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.  Wynikajagca z kosztorysow  wartos¢ rob6t  zamiennych oraz warto$é robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizsze;.

11. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o  kwote odpowiadajaca wyliczonej roznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy



wartos¢ robot zamiennych jest nizsza od wartosci robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz
wartos¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawey podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7

Fakturowanie i rozliczenie

I Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czgSciowymi - za roboty podlegajace czesciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci tgcznej nie wickszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) fakturg koficows - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawg do wystawiania faktur czesciowych beda protokoty odbioru robét czgéciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ bedzie protokét koficowego odbioru
przedmiotu umowy sporzagdzony na podstawie protokotu odbioru robét budowlanych i
stwierdzeniu pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkow specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy .

4. Platnos¢ faktur nastgpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajacaz faktur  jest dopuszezalnatylkoza wyrazong na pi$mie
zgodg Zamawiajacego.

6. Okreslony wust. 1— 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonaweéw  podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

LW zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czesci zamowienia . Zatgcznik nr do umowy okredla szczegbtowy przedmiot robét
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spetniaé wymagania okreslone w S.LW.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spetnia wymagafi okreslonych w S.I1W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy |,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlanej .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej



przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy =z dniem uptywu
terminu , o ktérym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodnosé z
oryginatem poswiadcza przedkladajacy .

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlane; .

8. Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uplywu terminu o
ktorym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ushugi lub dostawy ( z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dhuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w czesciach -
warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastgpnych czedci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robét budowlanych  oraz  podwykonawcom dostaw i uslug na zasadach
okreslonych w art. 143¢ ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda  przestanki do bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawey na podstawie przediozonej Zamawiajgcemu umowy , ktérej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia w ktorym uplynal termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty , o ktérych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad :

a/ przedmiot umowy winien byé okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktéry pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu

jaka czgsé¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawey

b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia , ktore

za powierzong czgs¢ robot miat otrzymac podwykonawca i Wykonawca



¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasniecie
roszczen Wykonawcy i podwykonawey wzgledem Zamawiajgcego z tego tytutu.

d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  termindw , ktérymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajgcym na podstawie niniejszej umowy ,

e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnoéci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,

f/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,

g/ zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowa¢ obowigzkéw i uprawniefi Zamawiajacego i Wykonawey okreslonych niniejsza
umows

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
................................................. , W wysokosci stanowigcej 5%  wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 umowy, tj. w kwocie ........... zt.

2. Czgs¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg
wykonania robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyngé wezesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Cz$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady i waznos¢ tej czgéci zabezpieczenia, w przypadku jego
whniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyngé wezesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenic wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowiazuje sie do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowiazaf w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawey w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpicczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowiazah Wykonawcy
w okresie rekojmi , zostanie zwrocone Wykonawcey w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 400.000 zlotych .

2. Na 2zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§11

Kary umowne, odszkodowania

. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za szkody wynikle z



niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne bedg naliczane Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach i w wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczagc od dnia

nastepnego

po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 6 ust. I umowy,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. | umowy.

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzief zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosci ,

e) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy ,

f) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.] umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy,

h) =za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkow w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
ukfadania masy asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

j)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkdéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace co
najmniej 2 pracownikéw fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie ukladania masy
asfaltowe] w wysokosci 1000 zlotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaplaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty dorgczenia

pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracenn z wynagrodzenia

przewidzianego niniejszg umowg tytulem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehniajgcych w przypadku,

gdy dozna szkody wyZszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

QOdstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w

art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robét i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sig nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wiecej niz 14 dni,



¢) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajagcego , co najmniej dwodch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

3. Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajgcy
zlozy  na pismie , w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokol inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢ wilasnoscig
Zamawiajacego 1 sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robét, materialéw i urzadzen stosuje sie stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4 lit. b i ¢,
Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwigzanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uplywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.3
umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego
Wykonawcy na pismie o ile zajdzie jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
3. W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢
odpowiednio .
§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materiatéw i urzadzen
zastosowanych do wykonania.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego .
Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajgcy ma prawo je usunaé na koszt Wykonawcy, przy uzyciu oséb trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego  Wykonawca bedzie

zobowiazany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi okre$laja zasady Kodeksu Cywilnego z tym
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zastrzezeniem , ze okres rekojmi przediuza si¢ do ..... miesigcy. , aby okres rgkojmi byl rowny
okresowi gwarancji.

10.

11.

§ 15

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgéciowych za wykonanie
danego zakresu robét,

b) odbidr robot zanikajacych,

¢) odbiér koncowy robdt budowlanych

d) odbiér konicowy dla catosci przedmiotu zamowienia.

¢) Odbidr czesciowy , odbiory robét zanikajacych , odbiér koficowy robét budowlanych

dokonywane bedg przez Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru. Wykonawca winien

zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w dzienniku

budowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokot, ktéry stanowi¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury czg¢$ciowej.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowosé¢ do odbioru koncowego robét budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bgdzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt budowlanych w ciggu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowoséci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce . Zakonczenie odbioru nastapi nie pozniej
niz w 7- ym dniu roboczym od daty rozpoczgeia odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét konicowy odbioru robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dziefi zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania

przedmiotu robodt, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzgdzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa
jakosci 1 atesty,

f) protokoly odbioréw technicznych,

g) protokoly z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomief instalacji .

Warunkiem odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa .

W przypadku gdy w czasie czynnosci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koficowego z zastrzezeniem terminu ich usuniecia. Za usterki uznaje sig

nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i

uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce si¢

do usuniecia to, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usunigcia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz 14

dni. Za wady uznaje sie istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie nie jest mozliwe w

terminie do 7 dni.
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12. Po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz :

a/ Wykonawca usunagt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru kofcowego,

b/ Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koficowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usuniecia, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany obiekt i zadaé
zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajagcy moze Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru robot budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokoét koficowy
przedmiotu umowy.

§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sg dopuszczalne w przypadkach okre$lonych w art. 144 ust.1 , ustawy PZP oraz
w§1l ust.5i6,§2ust.6, §6ustd umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiang postanowienn umowy jest zobowigzana wykazaé i udokumentowaé
Strona , ktdra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony  przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pi$mie protokdl,  w ktérym opisuja
okolicznosci uzasadniajgce zmiang umowy i ustalajg  zakres wprowadzonych zmian . Protokdt
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemne;.

§17

Postanowienia koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowa winny by¢ sporzadzane na pi$mie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgdg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 18

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.
Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
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Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

13



